



PLAN DE ACȚIUNI pentru anul 2026
în vederea implementării Acordului de Colaborare dintre Federația Moldovenească de Fotbal și
Inspectoratul General al Poliției al MAI al RM din 15 mai 2015
I. Implementarea Proiectului „Open Fun Football Schools/ Sport + Școală + Poliție”



Nr. d/o	Acțiuni	Perioada de executare 2026	Executori	Responsabili	Indicatori de progres
Obiectivul 1: Consolidarea mecanismului de coordonare a activităților					
1.1	Desfășurarea ședințelor consultative privind stabilirea mecanismului de realizare a activităților planificate.	Februarie - Noiembrie	Coordonatorii Proiectului CCPA-FMF-IGP	FMF, IGP Ambasada Suediei	Ședințe consultative desfășurate
1.2	Identificarea și desemnarea angajaților de poliție pentru participarea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului OFFS Moldova 2026.	Martie	INSP al IGP	IGP	Angajați ai poliției desemnați
1.3	Instruirea liderilor în cadrul proiectului OFFS 2026, antrenorilor, voluntarilor și angajaților poliției selectați, în cadrul Centrului de Pregătire a Selecționatelor Naționale	Iulie - August	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP FMF, INSP al IGP	FMF, IGP	Instruiri desfășurate Persoane instruite
Obiectivul 2. Lansarea Festivalului Fotbalistic „OFFS/ Sport + Școală + Poliție” și informarea publicului despre aceasta.					
2.1	Elaborarea Planului-scenariu privind desfășurarea Festivalului fotbalistic cu genericul OFFS „Sport + Școală + Poliție (SSP)”	Iulie	Coordonatorii Proiectului FMF, INSP al IGP	FMF, IGP	Ședințe desfășurate Plan scenariu elaborat
2.2	Desfășurarea în incinta Centrului de Pregătire al Selecționatelor Naționale din or. Vadul lui Vodă, a activităților cultural - sportive ale programului OFFS „Sport+Școală+Poliție” implicând 100 de copii, inclusiv copii cu CES.	Iulie	FMF, OFFS, INSP al IGP, IP teritoriale OFFS	FMF, IGP	Activitate desfășurată Numărul copiilor implicați Numărul persoanelor implicate
2.3	Reflectarea prin intermediul surselor mass-media locale/regionale (radio, TV, presa scrisă) a informației privind obiectivele Proiectului, scopul Festivalului, pentru sensibilizarea populației.	Aprilie - Noiembrie	FMF, INSP al IGP	FMF, IGP	Comunicat elaborat și plasat pe pagina web a instituțiilor privind organizarea Festivalului, Numărul materialelor publicate/reflectate în media
Obiectivul 3. Organizarea și desfășurarea Open Fun Football Shools în regiuni					
3.1	Elaborarea de comun cu managerii OFFS a activităților cultural-sportive stabilind și implicând participanți din localitate.	Iulie - August	Localități OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, IGP	Program elaborat Participanți implicați

3.2	Desfășurarea activităților cultural - sportive pentru 2400 de copii, al programului OFFS „Sport + Școală + Poliție” în cadrul Școlilor Fotbalului Distractiv orientate la resocializarea minorilor delincvenți prin intermediul metodelor educativ – sociale.	August - Septembrie	Localități OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, IGP	Numărul activităților desfășurate Numărul copiilor implicați (refugiați/orfani/dificili) Numărul persoanelor implicate
3.3	Reflectare prin intermediul surselor mass-media locale (radio, TV, presa scrisă) despre modul de desfășurare a Festivalului, pentru sensibilizarea populației.	permanent	Localități OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, IGP	Numărul de activități reflectate
Obiectivul 4. Monitorizarea și evaluarea eficienței activităților desfășurate					
4.1	Generalizarea rezultatele obținute la compartimentul vizat, propunerilor și obiecțiile stabilite în cadrul activităților desfășurate.	Septembrie - Octombrie	Localități OFFS teritoriale IP teritoriale	FMF, IGP	Numărul activităților desfășurate Numărul copiilor implicați (refugiați/orfani/dificili) Obiecții stabilite
4.2	Monitorizarea modului de realizare și desfășurare a activităților cultural-sportive planificate în cadrul Proiectului OFFS + SSP 2026, cu identificarea deficiențelor și înaintarea propunerilor pentru eficientizarea activităților.	August - Septembrie	FMF, INSP al IGP	FMF, IGP	Monitorizare executată
4.3	Desfășurarea masei rotunde pentru prezentarea rezultatele activităților în cadrul școlilor CCPA/OFFS pentru anul 2026 și prioritățile pentru viitorul an.	Noiembrie - Decembrie	FMF, INSP al IGP, IP teritoriale	FMF, IGP	Activitate desfășurată Numărul participanților implicați Propuneri înaintate
4.4	Informarea prin intermediul surselor mass-media referitor la rezultatelor obținute urmare a activităților desfășurate.	Noiembrie Decembrie	Localități OFFS teritoriale IP teritoriale SRP	FMF, IGP	Numărul de activități reflectate

Inspectoratul General al Poliției



Șef

Federația Moldovenească de Fotbal



Secretar general

[Handwritten signature]