




PLAN DE ACȚIUNI
privind implementarea Proiectului „Open Fun Football Schools/Sport + Școală + Poliție”
pentru anul 2024, în baza Acordului de Colaborare dintre Federația Moldovenească de Fotbal și
Inspectoratul General al Poliției al MAI din 15 mai 2015



Nr. d/o	Acțiuni	Realizare	Perioada de executare	Indicatori de monitorizare	Responsabili
Obiectivul I: Consolidarea cooperării orientate spre eficientizarea acțiunilor de protecție a copiilor din diverse medii și grupuri					
1.	Asigurarea selectării Școlilor Deschise de Fotbal Distractiv	1.1. Înregistrarea pentru concurs a cererilor de participare la Proiectul Școlile Distractive de Fotbal (OFFS).	Mai	Criterii elaborate, Cereri înregistrate	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP FMF
		1.2. Desfășurarea concursului de selectare a Școlilor OFFS 2024 și desemnarea câștigătorilor proiectului Școli Deschise de Fotbal Distractiv + SSP 2024.	Mai	Concurs desfășurat, 12 școli desemnate	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP FMF
2.	Asigurarea identificării și desemnării salariaților Poliției, reieșind din școlile selectate pentru participare la Proiect	2.1. Identificarea și desemnarea angajaților Poliției pentru participarea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului OFFS + SSP Moldova 2024.	Mai - Iunie	Salariați identificați, Informația privind persoanele desemnate transmisă FMF, Act administrativ privind desemnarea elaborat	INSP al IGP
		2.2. Asigurarea schimbul de date și informații între coordonatorii Proiectului OFFS/SSP în scopul eficientizării modului de organizare și desfășurare a activităților cultural- sportive.	Mai	Schimbul de informații realizat	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP FMF, INSP al IGP

		2.3. Stabilirea mecanismului de cooperare între liderii din cadrul școlilor distractive și liderii din cadrul inspectoratelor teritoriale ale IGP, în scopul realizării prevederilor programului special SSP.	Mai - Iunie	Mecanism de cooperare stabilit	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP FMF, INSP al IGP
		2.4. Organizarea și desfășurarea ședințelor comune cu participarea liderilor școlilor OFFS 2023, antrenorilor și angajaților Poliției responsabili din localitățile participante în proiectul OFFS + SSP Moldova 2024, în scopul informării privind scopul și obiectivele Proiectului, activitățile planificate.	Mai - August	Ședințe organizate și desfășurate Numărul persoanelor informate informați	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP FMF, INSP al IGP
3.	Realizarea activităților orientate spre extinderea parteneriatelor întru asigurarea implementării Proiectului OFFS pentru perioada anilor 2024 -2028.	3.1. Desfășurarea ședințelor consultative în scopul stabilirii obiectivelor de cooperare, stabilirea și delimitarea grupurilor țintă.	Mai - Iunie	Ședințe organizate Numărul partenerilor implicați	FMF, INSP al IGP, în colaborare cu AJPP și Ambasada Suediei
3.2. Elaborarea și semnarea acordurilor de cooperare între părți.		Iunie - iulie	Numărul acordurilor semnate	FMF, INSP a IGP, în colaborare cu AJPP	
3.3. Stabilirea mecanismului de cooperare a părților implicate în implementarea Proiectului întru realizarea activităților planificate.		Iunie - iulie	Mecanism de cooperare stabilit	FMF, INSP a IGP, în colaborare cu AJPP	
3.4. Instruirea liderilor, antrenorilor și angajaților poliției selectați pentru cursul OFFS + SSP 2024, pe componenta activități cu copii aflați în conflict cu legea precum și protecția copiilor în sport.		Iunie - August	Instruiri desfășurate, Persoane instruite Materiale distribuite	FMF, INSP al IGP, în colaborare cu AJPP	

Obiectivul II. Reducerea riscurilor pentru copii prin realizarea activităților de prevenire, informare și promovare a modului sănătos de viață					
4.	Organizarea Festivalului Fotbalistic „OFFS/ Sport +Școală+Poliție”, 2024”	4.1. Desfășurarea ședințelor consultative privind organizarea Festivalului fotbalistic cu genericul „Sport + Școală + Poliție (SSP)”	Iulie – septembrie	Ședințe desfășurate, Plan scenariu elaborat	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP FMF, INSP al IGP
		4.2. Organizarea Festivalului Fotbalistic „OFFS/ Sport +Școală+Poliție”, 2024.	Iulie – August	Eveniment organizat, Numărul copiilor participanți, Numărul persoanelor implicate	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP FMF, INSP al IGP
		4.3. Reflectarea prin intermediul surselor mass-media locale/regionale (radio, TV, presa scrisă) a informației privind obiectivele Proiectului, scopul Festivalului, pentru sensibilizarea populației.	Iulie - August	Comunicat elaborat și plasat pe pagina web a instituțiilor privind organizarea Festivalului, Numărul materialelor publicate/reflectate în media	FMF, INSP al IGP
5.	Organizarea și desfășurarea activităților Open Fun Football Shools + SSP 2024	5.1. Conlucrarea cu managerii Școlilor distractive în vederea stabilirii modului de desfășurare a activităților informativ educative,	Septembrie - Decembrie	Mecanism identificat Grafic elaborat	FMF, INSP al IGP, IP teritoriale OFFS
		5.2. Elaborarea de comun cu managerii OFFS activităților cultural- sportive stabilind și implicând și alți participanți din localitate.	Septembrie - Decembrie	Program elaborat Participanți implicați	FMF, INSP al IGP, OFFS, IP teritoriale OFFS
		5.3. Desfășurarea activităților interactive din cadrul programului SSP 2024 în cadrul școlilor deschise de Fotbal Distractiv conform planului scenariu elaborat pentru anul 2024, orientate la antrenarea copiilor în activități cultural-sportive, promovarea modului sănătos de viață, precum și reducerea numărului copiilor care manifestă comportament deviant.	Septembrie	Numărul activităților desfășurate Numărul copiilor implicați (refugiați/orfani/în situație de risc) Numărul persoanelor implicate (instructori/antrenori/polițiști)	FMF, INSP al IGP, OFFS, IP teritoriale OFFS

		5.4. Organizarea evenimentelor dedicate zilelor (sărbători) speciale stabilite in programul OFFS + SSP.	Conform graficului aprobat	5 activități extrașcolare realizate Numărul copiilor implicați Numărul partenerilor implicați	FMF, INSP al IGP, IP teritoriale OFFS
		5.5. Reflectarea prin intermediul surselor mass-media locale (radio, TV, presa scrisă) a activităților extrașcolare desfășurate pentru sensibilizarea populației și promovarea obiectivelor Proiectului	Septembrie - Decembrie	Numărul de activități reflectate	FMF, INSP al IGP, IP teritoriale OFFS
6.	Monitorizarea și evaluarea eficienței activităților desfășurate	6.1. Monitorizarea modului de realizare și desfășurare a activităților cultural-sportive planificate în cadrul Proiectului OFFS + SSP 2024, cu identificarea deficiențelor și înaintare propunerilor pentru eficientizarea activităților.	Septembrie - Decembrie	Activități monitorizate, probleme/deficiențe stabilite, Propuneri înaintate Rapoarte elaborate	FMF, INSP al IGP
		6.2. Colectarea informației (date statistice) cu referire la activitățile realizate și elaborarea raportului anual generalizat.	Decembrie	Raportul anual elaborata de către conducerea proiectului OFFS + SSP 2024.	Coordonatorii Proiectului OFFS/SSP FMF, INSP al IGP
		6.3. Desfășurarea masei rotunde pentru prezentarea rezultatelor activităților în cadrul școlilor CCPA/OFFS pentru anul 2024 și stabilirea priorităților pentru anul viitor.	Noiembrie - Decembrie	Activitate desfășurată Numărul participanților implicați Propuneri înaintate	FMF, INSP al IGP, IP teritoriale OFFS
		6.4. Informarea prin intermediul surselor mass-media referitor la rezultatele implementării Proiectului în anul 2024.	Septembrie - Decembrie	Numărul de activități reflectate	FMF, INSP al IGP

Inspectoratul General al Poliției

Viorel CERNAUȚEANU,
Șef

Federația Moldovenească de Fotbal

Serghei BUTELSCHI,
Secretar General

